

《 2022 年の綿花栽培計画 》

＜面 積＞ 予定： **約50アール**（露地栽培 40a、ビニールハウス 200 坪）

＜場 所＞ ① **東松島農場**（宮城県東松島市大塩字寺沢9地内）：40 a
② **イーストファームライスセンター**（美里町二郷）：200 坪

＜時 期＞ 2022年5月～11月 **随時ボランティア募集！**

＜作業計画＞

- ① 圃場条件整備作業（均平整地作業、排水路整備）：3月下旬～
- ② 土壌改良剤、肥料散布作業：4月上・中旬
- ③ 綿花の播種（ポット苗準備）：4月上旬
- ④ 耕耘・碎土、定植床（黒マルチ）準備：5月中旬
- ⑤ **定植**（ポット苗の定植）：**5月29日（日）**
（畦幅 160cm × 株間 60cm）
- ⑥ 間引き及び補植作業（手作業）：6月18日（土）or 19日（日）
- ⑦ 中間管理（畝間の草取り）6月上旬～8月下旬
- ⑧ 圃場の草刈（年間4回程度：生育に応じ随時）5月下旬～9月下旬
- ⑨ 追肥（生育状況を見ながら適期散布）：6月中旬～7月下旬
- ⑩ 摘心（生育状況を見ながら、頂芽、脇芽を摘む）7月上旬～
- ⑪ 害虫防除（発生状況による）：6月上旬～8月上旬
- ⑫ **収穫（綿摘み）**（綿花収穫祭）：**11月26日（土）**

＜予定生産量＞ 綿：420kg（80kg／10a × 4.0 + ハウス分 120kg）

＜綿花の出荷・販売＞ 生産した綿花は、大正紡績（株）に全量出荷。アパレル各社がオリジナル綿製品を製造し、販売各社が限定販売する。

綿花の定植作業（東松島農場）：5月下旬



綿の収穫作業（東松島農場）：11月下旬

