

《 2019年の綿花栽培計画 》

- <面積> 予定：約60アール（露地栽培 50a、ビニールハウス 300坪）
- <場所> ① 東松島農場（宮城県東松島市大塩字寺沢9地内）：50a
② イーストファームライスセンター（美里町二郷）：300坪
- <時期> 2019年5月～11月 **随時ボランティア募集！**
- <作業計画>
- ① 圃場条件整備作業（均平整地作業、排水路整備）：3月下旬～
 - ② 土壌改良剤、肥料散布作業：4月上・中旬
 - ③ 綿花の播種（ポット苗準備）：4月上・中旬
 - ④ 耕耘・砕土、播種床（黒マルチ）準備：4月下旬
 - ⑤ **定植**（ポット苗の定植）：**5月18日（土）** or 25日（土）
（畦幅180cm × 株間60cm）
 - ⑥ 間引き及び補植作業（手作業）：6月15日（土）or 16日（日）
 - ⑦ 中間管理（畝間の草取り）6月上旬～8月下旬
 - ⑧ 圃場の草刈（年間4回程度：生育に応じ随時）5月下旬～9月下旬
 - ⑨ 追肥（生育状況を見ながら適期散布）：6月中旬～7月下旬
 - ⑩ 摘心（生育状況を見ながら、頂芽、脇芽を摘む）7月上旬～
 - ⑪ 害虫防除（発生状況による）：6月上旬～8月上旬
 - ⑫ **収穫（綿摘み）**（綿花収穫祭）：**11月16日（土）** or 23日（金）
- <予定生産量> 綿：350kg（40kg/10a × 5 + ハウス分150kg）
- <綿花の出荷・販売> 生産した綿花は、大正紡績（株）に全量出荷。アパレル各社がオリジナル綿製品を製造し、販売各社が限定販売する。

綿の収穫作業（東松島農場）：11月下旬



綿の収穫作業（ビニールハウス）：1月下旬

